

MEMORANDO N° 1312-2015-GRSM-PEHCBM/D.O

CARGO

PARA : **Ing. ENRIQUE LÓPEZ RENGIFO**
Jefe Oficina de Planificación y Presupuesto

ASUNTO : Adelanto de Materiales Tramo 8: Ruta SM-110
"Contrato de Gestión por Niveles de Servicio de la Red Vial Regional Alto Huallaga, Bajo Mayo, Bajo Huallaga, San Martín".

REFERENCIA : 1) Informe N° 344-GRSM-PEHCBM/DO/JP/FAB
2) Informe N° 123-2015-GRSM-PEHCBM/DO/RV-AH.BM.BH/AC
3) Informe N° 86-2015-GRSM-PEHCBM/IO-JEYB
4) Informe N° 007-2015-GRSM/EMCP-WFL
5) Carta N° 010-2015-CC/RL

FECHA : Tarapoto, 07 de Agosto del 2015.

A través del presente comunico a usted, que mediante los documentos de la referencia, el Jefe de Proyectos, Administrador de Contrato e Inspector de Obra, respectivamente comunican la procedencia de otorgar el Adelanto de materiales Tramo 8: Ruta SM-110, a favor de CONSORCIO CONSERVADOR, encargada de la ejecución de la Obra: Contrato de Gestión por Niveles de Servicio de la Red Vial Regional Alto Huallaga, Bajo Mayo, Bajo Huallaga San Martín", por lo que esta Dirección remite el Adelanto para su Verificación, Aprobación Presupuestal y pago respectivo.

ITEM	DESCRIPCIÓN	ADELANTO
I	MONTO EFECTIVO A PAGAR	5,760,155.75
II	IGV 18%	1,036,828.04
III	MONTO TOTAL A FACTURAR	6,796,983.79

- El pago correspondiente al adelanto de Materiales Tramo 8: Ruta SM-110, será afectada según lo siguiente:

META	ACTIVIDAD-PROYECTO
0006	Mejoramiento de la Carretera Departamental, Ruta SM 110, EMP. PE 5N (DV YACUSISA)-Las Palmas - Calabaza- Tambo Paja - Metal, Distrito de Tocache y Shunté, Provincia de Tocache- San Martín PIP SNIP 238512

Atentamente,


ING. DANIEL DEL AGUILA VELA
Director de Obras - PEHCBM

PEHCBM
Oficina de Planificación y Presupuesto
SECRETARÍA
07 AGO. 2015
Recibido: N.E.:
Hora: 12:05 pm Registro: