

Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Hospital de Toacache - Provincia de Toacache - Región San Martín"

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	AVANCE (%)
ACTIVIDAD 1.1: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO					
1.1.1. Análisis de la situación actual	01/01/2023	31/03/2023	1500000	1500000	100%
1.1.2. Diagnóstico de necesidades	01/04/2023	30/06/2023	1500000	1500000	100%
1.1.3. Diseño de soluciones	01/07/2023	31/08/2023	1500000	1500000	100%
1.1.4. Elaboración de presupuesto	01/09/2023	30/10/2023	1500000	1500000	100%
1.1.5. Aprobación del expediente	01/11/2023	31/12/2023	1500000	1500000	100%
ACTIVIDAD 2.0: EJECUCIÓN DE LA OBRA					
2.0.1. Preparación del terreno	01/01/2024	31/03/2024	2000000	2000000	100%
2.0.2. Construcción de infraestructura	01/04/2024	31/12/2024	10000000	10000000	100%
2.0.3. Instalación de equipos	01/01/2025	31/03/2025	5000000	5000000	100%
2.0.4. Pruebas y puesta en marcha	01/04/2025	31/06/2025	5000000	5000000	100%
2.0.5. Mantenimiento y capacitación	01/07/2025	31/12/2025	5000000	5000000	100%
ACTIVIDAD 3.0: CIERRE DE LA OBRA					
3.0.1. Evaluación final	01/01/2026	31/03/2026	1000000	1000000	100%
3.0.2. Entrega de obra	01/04/2026	31/06/2026	1000000	1000000	100%
3.0.3. Cierre administrativo	01/07/2026	31/12/2026	1000000	1000000	100%

