



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Plan Copesco Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

San Isidro, 07 Dic. 2018

CARTA N° 1886 -2018-MINCETUR/DM/COPESCO-UO

CARTA

Señores:

CONSORCIO LAMAS

(CHUNG & TONG INGENIEROS SAC / ACI PROYECTOS SAC)

Avenida 28 de Julio N° 757 – Piso 10

Miraflores, Lima

E-mail: christianarcaya@chungytong.com.pe;

juliochung@chungytong.com.pe;

marcotong@chungytong.com.pe;

juanvera@chungytong.com.pe;

secretaria@chungytong.com.pe

Asunto : **APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO Y PROGRAMACIÓN CPM, ACTUALIZADO A LAS AMPLIACIONES DE PLAZO N°14 Y 15 (REPROGRAMACIÓN DE OBRA N°06)**

Obra: "Mejoramiento de los servicios turísticos públicos del recorrido turístico de la localidad de Lamas y el barrio Kechwa Nativo Wayku – provincia Lamas – región San Martín" – SNIP N° 266882.

Referencia : Informe N°028-2018-MINCETUR/DM/COPESCO-UO-FRAM

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, por medio de la presente para notificarle la aprobación del calendario de avance de obra valorizado actualizado y programación CPM, ante las ampliaciones de plazo N°14 y 15 (Reprogramación de Obra N°06) de la Obra: "Mejoramiento de los servicios turísticos públicos del recorrido turístico de la localidad de Lamas y el barrio Kechwa Nativo Wayku – provincia Lamas – región San Martín" - SNIP N° 266882, conforme a lo establecido en el Artículo 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que nos rige. Se adjunta el cronograma de avance de obra aprobado.

Sin otro particular, expreso a usted mi consideración y estima.

Atentamente,

Arq. ELMER JOSÉ VEGA CELEDONIO
Jefe de la Unidad de Ejecución de Obras
Plan COPESCO Nacional
MINCETUR