



Municipalidad Metropolitana
de Lima

INVERMET FONDO METROPOLITANO
DE INVERSIONES

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

Siendo las 10.00 am, del día **29 de octubre del 2013**, se hicieron presentes en el lugar de la Obra, los miembros del Comité de Recepción de Obra de la Municipalidad Metropolitana de Lima - INVERMET, designado con Resolución N° 187-2013-INVERMET-SGP, del 20 de setiembre del 2013.

Por el Comité de Recepción:

Ing. Carlos Rolando Legua Pérez	: Presidente del Comité de Recepción Obra.
Ing. Elmer Deive Castellón De La Cruz	: Miembro del Comité de Recepción Obra.
Ing. Miguel Ángel Sánchez Antiporta	: Miembro del Comité de Recepción Obra.
Ing. Juan Manuel Rodríguez Zavaleta	: Miembro e Inspector de Obra.

Por el Contratista:

Ing. Roger Ego Bazán Gomero	: Representante legal y Residente de Obra del Consortio Señor de los Milagros.
-----------------------------	---

I.- ASPECTOS GENERALES

Obra	: "Mejoramiento de Taludes y Vías de Acceso en Zona de Riesgo de los AA.HH. Horacio Zevallos – 21 de Diciembre , Santa Rosa de Lima, Lomas de Horacio Zevallos, Distrito de Ate, Provincia de Lima - Lima"
Ubicación	: Distrito de Ate, Provincia de Lima- Lima.
Modalidad de Ejecución	: Contrata
Sistema de Contratación	: Suma Alzada
Proceso	: AMC N° 034-2013-INVERMET-OBRAS/ ENCARGO derivada de la ADS N°005-2013/ INVERMET-OBRAS/ENCARGO
Contrato	: N°016-2013-INVERMET-OBRA
Fecha de Contrato	: 20/06/2013
Contratista	: CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS
Monto del Contrato	: S/. 897,130.36 (Inc. IGV)
Deductivo de Obra N° 01	: S/. 66,507.79 (Inc. IGV)
Plazo de ejecución	: 60 días calendarios.
Fecha de inicio de la Obra	: 06 de julio del 2013
Fecha término de la Obra	: 03 de setiembre del 2013
Fecha término real de la Obra	: 09 de setiembre del 2013
Residente de Obra	: Ing. Roger Ego Bazán Gomero
Inspector de Obra	: Ing. Juan Manuel Rodríguez Zavaleta

ROGER EGO BAZAN GOMERO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 62400

II.- DE LA RECEPCION DE OBRA

- El Comité de Recepción de Obra efectuó la inspección, verifíco y evaluó los trabajos de la Obra: "Mejoramiento de Taludes y Vías de Acceso en Zona de Riesgo de los **AA.HH. Horacio Zevallos – 21 de Diciembre**, Santa Rosa de Lima, Lomas

123

CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS



Municipalidad Metropolitana
de Lima

INVERMET FONDO METROPOLITANO
DE INVERSIONES

de Horacio Zevallos, Distrito de Ate, Provincia de Lima - Lima", la que se ejecutó de acuerdo a lo establecido en el Expediente Técnico y sus modificaciones, habiéndose cumplido con todas sus metas.

- El contratista se comprometerá a reparar cualquier daño por la existencia de vicios ocultos o defectos que se produzca en la Obra.

III.- CONCLUSION


- Los integrantes del Comité de Recepción de Obra, dan por recepcionada la Obra: "Mejoramiento de Taludes y Vías de Acceso en Zona de Riesgo de los AA.HH. Horacio Zevallos - 21 de Diciembre, Santa Rosa de Lima, Lomás de Horacio Zevallos, Distrito de Ate, Provincia de Lima - Lima".

POR INVERMET (Fondo Metropolitano de Inversiones):


Ing. Carlos Rolando Legua Pérez
Presidente


Ing. Miguel Ángel Sánchez Antiporta
Miembro


Ing. Eimer Deive Castiella De La Cruz
Miembro



Ing. Juan Manuel Rodríguez Zavaleta
Inspector de Obra

POR LA CONTRATISTA:



Ing. Roger Ego Bazán Gomero
Representante Legal del Contratista


ROGER EGO BAZAN GOMERO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 62406

Ing. Roger Ego Bazán Gomero
Residente de la Obra


ROGER EGO BAZAN GOMERO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 62406

CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS


Roger Ego Bazán Gomero
Representante Legal

122