




ACTA DE RECEPCION DE OBRA

Obra	: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION AL ADULTO MAYOR, DISTRITO DE JESUS MARIA-LIMA-LIMA
Ubicación	: Cuadra 3 Av. San Felipe S/N-Distrito de Jesús María.
Proceso	: ADJUD SIMPL N° 015-2016-CS/MDJM-PRIMERA CONVOCATORIA
Modalidad de Ejecución	: A Suma Alzada
Entidad	: Municipalidad Distrital de Jesús María
Contratista	: INVERSIONES P&F SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Monto Contratado	: S/. 104,012.94 (incluido IGV)
Plazo Contractual	: 30 Días Calendario
Inicio del Plazo Contractual	: 28 de Noviembre del 2016
Fecha de Término de Plazo Contractual	: 24 de Diciembre del 2016
Término de Ejecución de Obra	: 24 de Diciembre del 2016
Residente de Obra	: Ing. Teófilo Adolfo Soto Alarcón
Inspector de Obra	: Ing. Antonio Mauro Córdova Sánchez

Siendo las 12:30 pm del día 30 de Diciembre del 2016 se reúnen en el lugar de la obra, los miembros del comité de Recepción de Obra nombrada por parte de la Municipalidad Distrital de Jesús María según Resolución de Gerencia N° 003-2016-MDJ-GDU de fecha 08 de Enero del 2016, con el Objeto de llevar a cabo la recepción de la Obra: **MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION AL ADULTO MAYOR, EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR, DISTRITO DE JESUS MARIA-LIMA-LIMA.**


El comité integrado por el Presidente Ing. Ricardo Federico Alegre Espinoza, MIEMBRO, Ing. Aldo Gonzalo Meléndez Fernández, INSPECTOR DE OBRA Ing. Antonio Mauro Córdova Sánchez, en representación de la Municipalidad Distrital de Jesús María y en representación de la Empresa Contratista INVERSIONES P & F SAC; el residente de Obra Ing. Teófilo Adolfo Soto Alarcón, se procedió con el recorrido de la obra y verificación de los planos de replanteo presentados, declarando su conformidad con la obra ejecutada, salvo vicios ocultos, dándose por **RECEPCIONADA** la misma.

Y para que así conste, firman esta ACTA en quintuplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE JESÚS MARÍA
ING. RICARDO FEDERICO ALFRE ESPINOZA
Ing. Ricardo F. Alegre Espinoza
Gerente de Desarrollo Urbano
CIP N° 86237


Ing. Teófilo Adolfo Soto Alarcón
Ingeniero Residente
CIP N° 64006


MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE JESÚS MARÍA
ING. ALDO GONZALO MELÉNDEZ FERNÁNDEZ
Ing. Aldo G. Meléndez Fernández
Sub Gerente de Obras Públicas
CIP N° 76498


Ing. Antonio M. Córdova Sánchez
Ingeniero Inspector
CIP N° 75302

ANTONIO MAURO
CÓRDOVA SANCHE
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 75302