

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

Obra	:	Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud San José de Sisa, Provincia de El Dorado- Región San Martín.
Ubicación	:	Jr. Aeropuerto S/N
Entidad Contratante	:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo - PEHCBM
Contratista	:	Consorcio Salud SISA (CONSTRUCCION & ADMINISTRACION SA, CHUNG Y TONG Ingenieros SAC, SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES SA -Sucursal Perú)
Contrato	:	Nº 083-2013-GRSM-PEHCBM/PF
Sistema Contratación	:	Suma Alzada
Modalidad Ejecución	:	Llave en Mano
Fecha Inicio Obra	:	12 de Agosto de 2015
Plazo de Ejecución	:	450 días calendario
Fecha Término Real	:	03 de NOVIEMBRE de 2016
Costo de Obra Vigente	:	S/. 42'659,808.74
Supervisión	:	Consorcio Hospitalario San Martin (EUROCONSUL Sucursal Perú y ACRUTA & TAPIA Ingenieros SAC)

En la ciudad de San José de Sisa, distrito de San José de Sisa, provincia El Dorado y departamento San Martín, en las instalaciones de la "Obra Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud San José de Sisa, Provincia de El Dorado- Región San Martín", siendo las 09:00 a.m. del día 05 de Agosto de 2017, se reunieron: por una parte, en representación del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (**PEHCBM**), la Comisión de Recepción de Obra designada mediante **Resolución Gerencial N° 366-2016-GRSM-PEHCBM/GG**, integrada por:

- Ing. Karin Janet Del Aguila Arévalo DNI: 01163169 (Presidenta CRO del PEHCBM)
- Ing. Víctor Manuel Hildebrandt Pinedo DNI: 10143077 (Miembro CRO del PEHCBM)
- Ing. Toña Ines Arce Paredes DNI: 01160239 (Miembro CRO del PEHCBM)
- Ing. Arturo Esteban De La Cruz Vizcarra DNI: 07835349 (Miembro CRO del PEHCBM)
- Ing. Rosa Rivera Robles DNI: 06098153 Asesor de Jefe Supervisor
- Arq. Miguel Angel Ruiz Bardales DNI: 41651332 Asesor Especialista Arquitectura – Supervisión
- Ing. Luis Ricardo Mori Ugarelli DNI: 09394247 Asesor Especialista Estructuras – Supervisión
- Ing. Hugo Alberto Velez Quiroz DNI: 07588798 Asesor Especialista Instalaciones Sanitarias – Supervisión
- Ing. Bruce Steven Juishi Falconi Prada DNI: 45031598 Asesor Especialista Instalaciones Electricas – Supervisión.