

PROYECTO: **SNIP 238535**: MEJ. DE VÍAS DEP. SM 101, EMP. PE-5N-ROOQUE; SM 116, EMP PE-5N (PTE. CUMBAZA)-DV. SAN ANT. DE C.-SAN ROOQUE DE C.; SM 115, EMP SM 104 (LAMAS)-PAMASHTO Y SM 100, SAN MARTIN DE ALAO-EMP. SM -102 (SAN JOSÉ DE SISA), PROV. DE LAMAS, EL DORADO Y SAN

Código	Descripción	PROYECTO ORIGINAL	CONTRATADO Y MODIFICADO
	COSTO DE OBRA - contractual	50,281,563.60	55,045,932.75
	ADICIONAL DE OBRA		
	DEDUCTIVO DE OBRA		
	EJECUCION DE OBRA	50,281,563.60	55,045,932.75
	EXPEDIENTE TECNICO	2,426,030.86	2,160,645.90
	SUPERVISION	1,455,618.51	1,455,618.50
	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE UNIDAD EJECUTORA	970,412.34	970,412.34
	TOTAL OBRA	55,133,625.31	59,632,609.49
	CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO	22,009,659.59	22,421,570.97
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	77,143,284.90	82,054,180.46